@ Conservatoire
B J d'espaces naturels

Savoie

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Etude projet de restauration écologique d’un casier de I'espace protégé de Malourdie

(Anglefort, Ain)

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

CEN-Savoie Casier de Malourdie CCTP

@ LaRégion Rérvouaue

- FRAN
Auvergne-Rhone-Alpes o e

CAR




Sommaire

1. Contexte
1.1. Localisation du site
1.2. Historique : renaturation du casier 9
2. Le seconde renaturation a étudier
3. Nature de la maitrise d’ouvrage
4. Nature des prestations et déroulement de I’opération
4.1. Bibliographie
4.2. Inventaires complémentaires
4.3. Rédaction d’un avant-projet
4.4, Rédaction du Projet
5. Modalités d’exécution de I'opération

CEN-Savoie

5.1 Suivi et pilotage de I'opération
5.2 Réunions

5.3 Calendrier prévisionnel de mise en ceuvre de I'opération
5.4 Délais d’exécution

5.5 Caractéristiques des éléments fournis par le maitre d’ouvrage
5.5 Rendus
5.7 Connaissance des lieux

Casier de Malourdie

, . Ex
@ I_.a Région FRANGAISE

wergne-Rhane-Alpes

CAR

w

NN O o

10
10
11
11
12

CCTP



1. Contexte

1.1. Localisation du site

Le site a renaturer se situe sur
la commune d’Anglefort au
bord du Rhéne dans le
département de I’Ain.

La totalité des plans d’eau sont
propriété ou concession de la
Compagnie Nationale  du
Rhone.

S’agissant d’un Arrété Inter-
préfectoral de Protection de
Biotope, il bénéficie
d’interdictions qui seront a
prendre en compte au stade
étude projet et surtout
exécution.

L'espace protégé des fles de
Malourdie comporte 11 casiers
d’extraction de matériaux,
d’une surface de 0,5 a 3 ha et
d’une profondeur de 8 metres.
Extrémement homogenes
entre eux, et avec des berges
abruptes et donc des ceintures
de végétation trés restreintes,
ces milieux aquatiques
artificiels ont un intérét faible
pour la biodiversité.
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Figure 1. Les 11 casiers de I'espace protégé de Malourdie : casier 9 renaturé en 2018,
casier 5 objet du présent projet. En rouge : périmetre de I’espace protégé.
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1.2. Historique : renaturation du casier 9

Cette renaturation différe de celle a étudier sur le casier 5, mais elle peut amener un éclairage
intéressant (cf. éléments fournis par le maitre d’ouvrage).

La gestion de cet espace protégé est cadrée par un comité de site, comportant I'Etat (DDT 73-74), CNR,
SHR, CN73, AAPPMA, AICA, communes et CC. Ce comité de site a validé la renaturation d’un premier
casier, chantier réalisé en 2017-2018, avec pour principal objectif la création de hauts-fonds. Pour ce
plan, d’eau, les pré-requis avaient été les suivants :

- objectif d'un biotope de type « étang » ou « vieille I6ne » a tendance méso-eutrophe ;

- connexion au Rhone (connectivité, approvisionnement en matériaux, mélange eaux de nappe
/ eaux du Rhéne) ;

- pas d’export ni import de matériaux hors du site ;

- matériaux extraits du curage d’une ancienne l6ne connectant le plan d’eau au Rhone ;

- surface de haut-fond limitée, exigeant la réalisation d’un talus avec les matériaux les plus
grossiers pour contenir les matériaux fins (majoritaires dans le gisement utilisé) ;

- fluage malgré tout d’une partie de ces matériaux ; surface finale 1,5 ha (haut-fond plus chenal
courant de 600 métres linéaires).

Au vu de ces résultats, le comité de site a validé I'étude projet de renaturation d’un second casier. Le
projet est orienté sur le casier n°5, qui recueille un feu vert a la fois de la Compagnie nationale du
Rhone (sur criteres hydrauliques) et de 'AAPPMA de Seyssel (critéres halieutiques). Les criteres
écologiques sont jugés non discriminants car homogenes sur I’'ensemble des casiers.

2. Le seconde renaturation a étudier :
La présente étude s’attache essentiellement a la réalisation de la renaturation proprement-
dite ; la phase amont (approvisionnement en matériaux) ne sera traitée qu’a titre indicatif

sous forme de scénario.
Elle aura pour objectif de se rapprocher de I'étang Gardeur en tant que « site miroir ».

Elle sera conduite avec les pré-requis suivants :

- pas de connexion au Rhdne : objectif d’'un plan d’eau phréatique : ceci permet de viser des

objectifs complémentaires a ceux du casier 9 déja renaturé, avec pour référence souhaité
I’étang Gardeur (commune de Culoz-Béon).
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- pas d’importation ni exportation de matériaux en dehors du site : site entendu ici comme

I’AIPB dans son ensemble ; la réflexion sur I'approvisionnement du projet se fera en cohérence
avec les projets de reprofilage en cours de réflexion par le SHR.

- Dans la mesure du possible, une partie des matériaux proviendra de la plateforme attenante
au casier 5 coté sud (tertre d’environ 7000 m?), comportant de petits massifs de renoués dont
le substrat serait alors a immerger dans le cadre du projet.

- En cas de contamination par les renouées du Japon présentes dans la zone
d’approvisionnement en matériaux (potentiellement en quantités importantes), leur
substrat devra étre enfoui dans le cadre de ce projet ce qui sera a prendre en compte dans
I"approche génie-civiliste.

- rehaussement quasi général du fond : il s’agit de I'essentiel du projet ; afin d’éviter le fluage
de matériaux, une forme de plateau sera a établir, avec des formes douces. Ce point,
déterminant pour les objectifs et usages, fera I'objet de concertation (point suivant).

- préservation d’une profondeur suffisante pour la pratique de la péche : le long de la bordure

ouest, une bande moins remblayée devra assurer une profondeur pérenne, concertée avec les
pécheurs, et tenant compte d’un fluage des matériaux (bien que celui-ci devra étre minimalisé
par la forme donnée).

- prise en compte des enjeux faune-flore-habitats : Ont d’ores et déja été identifiées les enjeux
suivants, notamment des especes de la DHFF :
0 leucorrhines et entomofaune spécifique aux végétations flottantes (nénuphars),

0 le brochet, ayant besoin de hauts fonds a fort recouvrement herbacé (characées),
0 les characées, en tant que formation végétale et espéces rares possibles,

Ces cibles pourront émerger de la comparaison avec I'étang Gardeur (point suivant).

D’autres-espéces sont susceptibles d’émerger (étude coléopteres, rendue fin septembre) . Il
est possible qu’elles conduisent a diverses prescriptions de détail, en matiere de finition :
substrat, génie végétal, micro-habitats.
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- site miroir de I'’étang Gardeur (commune de Culoz-Béon) :

P

ou o _
Situation de I’étang Gardeur (en jaune) au sud de I’AIPB (ligne
rouge).
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Ce plan d’eau lui aussi phréatique et
d’'une grande richesse sera pris
comme référence dans la mesure
du possible.

Ses caractéristiques (profondeur,
granulométrie et nature des
sédiments, végétation, seront
relevées, et prises en compte dans
la définition du projet.

Par ailleurs, les espéces cibles et
leurs habitats seront pris en
compte :

—odonates : expertise du GRPLS,
membre du groupe de suivi

Ces données seront utilisées pour
établir le profil et la finition du
projet : modelés fins,
granulométrie, micro-habitats,
génie végétal ... Elles n’influeront
pas sur la masse du projet
(remplissage du casier).
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3. Nature de la maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Conservatoire d’Espaces naturels de Savoie.

4, Nature des prestations et déroulement de I'opération

L'opération est composée d’une seule tranche ferme.

4.1. Bibliographie : Le CEN Savoie fournira les principales études au prestataire ; celui-ci
devra prendre contact avec les partenaires du projet (CNR, SHR, GRPLS, CBNA, LPO) afin
de prendre en compte d’éventuelles autres données nécessaires au bon déroulement
de la mission

4.2, Inventaires complémentaires : Le prestataire doit engager les opérations suivantes, afin
d’acquérir des données supplémentaires nécessaires aux travaux :

- surl’étang Gardeur :
O Réalisation de levés bathymétriques fins (précision au cm) : profondeur attendue de
I'ordre de 2m ; le prestataire justifiera et précisera dans son offre les investigations
nécessaires pour obtenir une bathymétrie adaptée au contexte de I'étang Gardeur

O observations qualitatives quant a la végétation immergée : elles viendront éclairer les
objectifs en matiére d’habitats et d’espéces dans le casier 5, et leur prise en compte
dans les finitions du projet :

= récolte et identification des principales espéces immergées (hors nénuphars)
= échantillonnage adapté aux éventuelles variations de substrat (qui est toutefois
supposé homogene)
- indication grossiére des taux de recouvrement des nénuphars (cf. photo aérienne
haute résolution CNR 2024)

- surle casiern°5:

O Réalisation de levés bathymétrigues fins (précision au cm) :
= profondeur attendue : jusque 12 m;
= |evés a étendre jusqu’a 50 metres cOté terre a I'Est ;
= ce travail devra servir de base pour la confection du carnet de plans
du Projet.
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0 étatdes lieux « espéces protégées » : les espéces potentielles a rechercher

sont a minima :
= |e Castor d’Eurasie Castor fiber (gite),

= des plantes dont Utricularia ssp., Najas ssp.

4.3. Elaboration d’un avant-projet :

Sur la base des objectifs ci-dessus, de la bibliographie et des données fournies par le maitre d’ouvrage,
le prestataire proposera un avant-projet, sous forme de plans de principe qui servira de base a la
réunion n°2 « avant-projet », et comportant :

- les principes d’aménagement ;

- une esquisse d’état final envisagé ;

- un budget prévisionnel ;

- une synthése comparée des parametres a prendre en compte : gains environnementaux,
perturbations éventuelles, faisabilité technique et réglementaire, co(t ...

Cette réunion devra permettre de finaliser le projet.

4.4, Rédaction du Projet :

Il s’agit de rédiger le projet détaillé des aménagements :

- implantation de la base vie et signalétique

- implantation des aménagements et travaux, notamment surfaces et profondeurs de remblaiement,
- volumétrie des travaux et le dimensionnement de |'opération,

- description précise des caractéristiques des aménagements,

- les caractéristiques des profils de berges et de fond envisagés :
- vue en plan : pour sortie papier au 1/3000°
- coupes : 6 transversales et 4 longitudinales

- I'établissement du colt prévisionnel des travaux :
- pour la partie approvisionnement : les matériaux provenant du site, les variables sont la
longueur du transport et les conditions d’accés ; son demandés :
- un chiffrage précis sur I’hypothése d’un préléevement a I'aval immédiat du casier
(prélévement, transport, remise en état)
- le chiffrage du méme prélévement ailleurs sur le site, en rajoutant un codt au
kilomeétre pour le transport des matériaux.
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- pour la partie renaturation proprement-dite :
en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux.

Un mémoire technique présentant I'ensemble des aménagements et travaux, leurs justifications et
leurs criteres de dimensionnement, sera établi a I'issue de la « phase projet ». Ce mémoire devra servir
de base a la rédaction d’un futur Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

5. Modalités d’exécution de I'opération

5.1 Suivi et pilotage de I’opération

Le pilotage de I'opération sera assuré par Alban Culat et André Miquet du Conservatoire d’Espaces
Naturels de Savoie, qui suivront le déroulement de la mission, I'alimenteront, la réorienteront si
nécessaire.

Il est entendu que les décisions prises lors des réunions de suivi sont intégrées aux opérations.

Si des modifications sont a apporter a I’étude, le titulaire du présent marché s’engage a reprendre les
documents selon les remarques du maitre d’ouvrage.

Le titulaire est tenu de rédiger 'ensemble des comptes rendus issus de ces réunions. Ces comptes
rendus sont rédigés et communiqués au maitre d'ouvrage, sur support papier et (ou) informatique,
pour visa de celui-ci au plus tard sept jours ouvrés apres la réunion. Le maitre d'ceuvre assure
également la diffusion de ces comptes rendus (transmission électronique autorisée) auprés des
intervenants présents ou concernés, apres avis du pilote de I'opération, sauf dispositions contraires du
maitre d'ouvrage.

5.2 Réunions

Un groupe de travail sera constitué par le maitre d’ouvrage : Commune d’Anglefort, AAPPMA de
Seyssel, CNR, SHR, OFB, DDT, CEN, associations naturalistes. Outre les échanges avec le maitre
d’ouvrage et les échanges techniques avec les partenaires, 3 réunions du groupe de travail auront lieu
dans les locaux du maitre d’ouvrage, sur les lieux de I'opération, ou en visio-conférence.

Ces réunions bornent les trois phases de I'étude; elles font partie intégrante des forfaits de
rémunération de la mission :

- réunion n°1: réunion de lancement (printemps 2025) : explication du projet sur la base du

présent CCTP et des principaux éléments d’état initial ; recueil des avis et suggestions de la
part des membres du groupe de travail

- réunion n°2 : présentation de |'avant-projet (octobre 2025) : présentation de la géométrie du

fond ; suite aux observations et études complémentaires, propositions en matiere de nature
des fonds, micro-habitats et végétalisation ; recueil des avis et suggestions
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- réunion n°3 : présentation du projet pour validation :

0 état final définitif en matiere de :
= bathymétrie y compris micro habitats
= nature des fonds (secteurs graveleux / sablo-limoneux)
®" micro-habitats
= génie végétal (plantations)

5.3 Calendrier prévisionnel de mise en ceuvre de I’opération

PHASE | avril | mai | juin |juill. | Aot | sept.| oct. | nov. | déc.

Bibliographie - données

réunion n°l:
lancement

étude casier 5 + étang
Gardeur (bathy-
végétation) 2

réunion n°2 : Fin
présentation avant projet aodt

élaboration projet :
bathymétrie, profils,
granulométrie des fonds,
végétalisation 3

réunion n°3 : Fin oct. /
validation projet début nov.

finalisation /
rendu projet

5.4 Délais d’exécution

Le délai d’exécution est de 7 mois a compter de la notification du marché.

Le délai d'exécution de la mission du titulaire pourra étre suspendu ou prolongé si nécessaire,
notamment pour les étapes de validation ou pour l'acquisition de données complémentaires
manquantes. La suspension ou la prolongation du délai sera décidée par le maitre d'ouvrage sur la
base d'une demande argumentée du titulaire ou sur sa propre initiative.
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5.5. Caractéristiques des éléments fournis par le maitre d’ouvrage
Les documents suivants seront fournis au titulaire :

- Données CEN Savoie
- Scan 25-2012 (Sources : SCAN 25 — IGN/ RGD 73-74)
- BDORTHO -2016 —2019 - 2022 (Sources : BD ORTHO — IGN/ RGD 73-74)
- données floristiques (végétation et especes présentes)
- données faunistiques (poissons, oiseaux, reptiles, amphibiens, odonates)
- étude projet du casier n°9
- Bilan de la renaturation du casier 9
- texte de I'Arrété Inter-préfectoral de Protection de Biotope
- Données Compagnie nationale du Rhéne :
- données hydrologiques (niveaux d’eau)
- Photo aérienne et MINT 2024

- Donnée Syndicat du Haut-Rhéne (étang Gardeur) :
- Notice de gestion 2015-2019
- Suivi Odonates 2019 G.DELCOURT

- Propriété intellectuelle

Ces données sont la propriété exclusive du fournisseur de données ou de ses partenaires, le titulaire
du marché s’engage a ne les utiliser que dans le cadre de la réalisation des prestations incluses dans le
présent marché. Il s’engage en outre a respecter, de fagon absolue, les obligations de sécurité définie
notamment ci-apres et a les faire respecter a son personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’information fournis, autres que pour
les besoins de I'exécution de la prestation ayant pour objet les études confiées,

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiés
dans le présent contrat, notamment a des fins commerciales,

- porter la mention suivante en caractéres apparents et de telle facon que les droits du
fournisseur soient connus et préservés pour ses données (cf. Sources ci-dessus).

- détruire les fichiers fournis a I'issue de sa mission.

5.6. Rendus

Tous les documents produits a chaque étape de la mission corrigés en fonction des demandes du maitre
d’ouvrage et du groupe technique seront édités et remis au maitre d’ouvrage en 3 exemplaires (format
papier).

Une clé USB sera fournie en 2 exemplaires et contiendra le dossier final en format PDF imprimable en
I’état, les textes, figures et toutes les données réunies pour I'étude et dans des versions réutilisables
par les différents maitres d’ouvrages : hydrologie, topographie, granulométrie, résultats des calculs,
cartographie, photographies datées du site. L'ensemble des données graphiques seront
obligatoirement fournies dans le systeme et aux formats suivants :

- Systéme géodésique et projection : RGF93 - Lambert 93 (EPSG : 2154)

- Repere altimétrique : NGF — IGN69

- Données topographiques : Format XYZ
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- Plans des travaux (profils, coupes, ouvrages, etc.) : Format DXF

- Localisation de ces plans (profils, coupes, etc.) : Format Shape (polyligne)

- Plans de récolement : Format Shape (structurés en thématiques, comportant I'ensemble des
données attributaires nécessaires a la description des objets)

Les données textes seront fournies au format « Word ® et Excel ®», les documents ayant servi a des

présentations éventuelles sous format « Powerpoint ®», les photographies numériques au format
standard « .jpg » ou équivalent.

Un catalogue des métadonnées décrivant les couches sera fourni, en indiquant pour chacune d’elles, au
minimum : un descriptif sommaire, sa source ou son origine, son échelle d’utilisation, sa date de
création. La cartographie sera ainsi rendue sous format informatique et sous format papier.

5.7 Connaissance des lieux

Une visite sera organisée le 24 avril 2025 de 14 h 00 a 16 h 00. Le rendez-vous est fixé sur site (piste
carrossable a I'ouest du casier 5).

Cette visite n’est pas obligatoire mais recommandée.

Le futur candidat est réputé connaitre le lieu d'exécution de l'opération et s'étre personnellement
rendu compte des difficultés prévisibles relatives a la réalisation des opérations.

Ses prix doivent étre établis en conséquence et il ne pourra de ce fait effectuer de réclamation
d'aucune sorte pendant ou apres les études de conception et de réalisation tendant a modifier ses prix
pour difficultés non prévues.

Il doit donc s'affranchir, avant la remise de son offre, de toutes sujétions liées a la situation du projet,
a la topographie du site et a son environnement, a la période de réalisation, aux délais et objectifs de
qualité fixés par le maitre d'ouvrage.

Lu et approuvé

Le candidat

12
CEN-Savoie Casier de Malourdie CCTP

e La Réglon ;';:BLIQUE

FRANCAISE
Auvergne-Rhone-Alpes

CAR




	1. Contexte
	1.1. Localisation du site
	2. Le seconde renaturation à étudier :
	La présente étude s’attache essentiellement à la réalisation de la renaturation proprement-dite ; la phase amont (approvisionnement en matériaux) ne sera traitée qu’à titre indicatif sous forme de scénario.
	Elle aura pour objectif de se rapprocher de l’étang Gardeur en tant que « site miroir ».
	Elle sera conduite avec les pré-requis suivants :
	3. Nature de la maitrise d’ouvrage
	4. Nature des prestations et déroulement de l’opération
	4.3. Elaboration  d’un avant-projet :
	4.4. Rédaction du Projet :

	5. Modalités d’exécution de l’opération
	5.1 Suivi et pilotage de l’opération
	5.2 Réunions
	5.3 Calendrier prévisionnel  de mise en œuvre de l’opération
	5.4 Délais d’exécution
	5.5. Caractéristiques des éléments fournis par le maitre d’ouvrage
	5.6.  Rendus
	5.7 Connaissance des lieux


