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1. PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION

1.1. CONTEXTE

Le projet porte sur la restauration écologique du canal de Terre-Nue, inscrite dans les
1 100 derniers metres du ruisseau de Belle-Eau avant sa confluence avec le lac du
Bourget (voir localisation ci-dessous).

Propriété du Conservatoire du Littoral en rive droite et de la communauté
d’agglomération Grand Lac en rive gauche, I’ensemble est inscrit dans un site Natura
2000 et pour la partie terrestre dans un Arrété Préfectoral de Protection de Biotopes.

Cette action de restauration est prescrite dans le cadre du plan de gestion de la rive
sud du lac du Bourget et du contrat de bassin versant du lac.

Ce trongon souffre en effet de dysfonctionnements de ses fonctionnalités biologiques,
du fait d’une double artificialisation :

- des berges rectilignes et verticales ;

- un niveau du lac rabaissé et stabilisé (le projet se situe dans la zone d’influence
du lac).

Sur la base d’un avant-projet sommaire (2004, SOGREAH — Biotec) et d’un avant-projet
(2016, HYDRO ECO), le bureau d’études HYDRO ECO a finalisé le projet de restauration
en 2017. Celui-ci sera remis au titulaire du marché, ainsi que toutes les piéeces
constituant le « dossier unique ».

Remarque Le dossier unique a été déposé début septembre 2017 aux autorités
compétentes. Sachant que l'instruction dure en moyenne 12 mois, le
démarrage des travaux ne pourra en aucun cas débuter avant
réception de I'autorisation de travaux, attendue a partir d’aolt 2018.

1.2. PRESENTATION ET LOCALISATION DU SITE

Le futur chantier se situe sur les communes de Le Bourget-du-Lac et Viviers-du-Lac, au
niveau de I’extrémité aval du ruisseau du Belle-Eau, entre les routes départementales

1201 et 1211.
Il concerne les secteurs dits « Les Blaches » et le « Triangle de Terre-Nue ».
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Figure 1. Localisation du trongon faisant |I'objet de la restauration

1.3. DONNEES DISPONIBLES

Toutes les piéces disponibles seront fournies au titulaire du marché sous format
informatique : AVP, PRO, ainsi que toutes les informations ayant servi a I’élaboration
du « dossier unique ». Une convention de mise a disposition sera signée avec le
titulaire.

1.4. OBJECTIFS DE LA PRESENTE OPERATION

Par la modification de la géométrie du cours d’eau, la restauration vise |'atteinte des
objectifs suivants :

- rétablir I’hygrométrie du milieu par un abaissement des terrains de bordure
permettant I'augmentation des fréquences et des durées de submersion ;

diversifier les habitats terrestres annexes et renforcer la continuité latérale par
I'adaptation de la configuration des berges (diminution et variation des pentes,
réduction de la hauteur...), le remplacement d’un canal busé en chenal a ciel
ouvert et la création d'annexes (bras mort, mare...) ;

diversifier les habitats aquatiques par I'adaptation de la configuration du lit vif
(méandrement, variation des dimensions..) et rajout d'éléments de
structuration.

2|15 CEN Savoie — Maitrise d’ceuvre renaturation canal Terre-Nue - CCTP
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1.5. METHODE PROJETEE DES OPERATIONS

1.5.1. Canal de Terre-Nue

Afin d'améliorer la connectivité latérale et former des milieux annexes humides, il s’agit

d'abaisser les terrains en rive droite pour les mettre en partie en eau.
Tout le long des berges terrassées, le lit fera |I'objet d'un remblaiement partiel pour
former des berges plus douces et des hauts fonds alternés en rives gauche et droite.

> Acceés et installation du chantier

Zonages du chantier

- Les secteurs voués a l'installation du chantier et au stockage de matériaux et
d’engins se trouveront préférentiellement en rive gauche du cours d’eau. Des
terrains hors prairie en rive droite pourront également étre utilisés, sur
positionnement par le mafitre d’ouvrage.

- Les zones de circulation interne du chantier seront strictement limitées aux zones
terrassées (roseliéres) et éventuellement a des zones en bordure de prairie (sans
especes protégées, qui seront préalablement balisées par le mafitre d’ouvrage).

- Deux zones remblayées au nord et au sud du site accueilleront la mise en stock
provisoire d’une partie des déblais.

Acces et circulation

- L’accés principal au chantier se fera par la route amenant a I’aéroport, qui permet
d’atteindre la rive opposée (gauche). L’aménagement d’un ouvrage (@ minima)
temporaire de franchissement du canal sera nécessaire. Cet accés sera
également utilisé pour I’évacuation des matériaux.

- La circulation sur la RD1211 étant réglementée (aéroport situé a proximité), les
acces au site par cette route seront occasionnels et se limiteront a I'amenée et
aux replis du matériel pouvant faire I'objet d'une dérogation.

- La circulation entre la zone de stockage au nord et la zone de terrassement se
fera le long des boisements de la RD1211.

3|15 CEN Savoie — Maftrise d’ceuvre renaturation canal Terre-Nue - CCTP
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Figure 2. Localisation des accés et des zones de chantier
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> Débroussaillage et préparation des terrains

A partir des plans d'exécution et des indications du maftre d’ouvrage, I'ensemble des
zones travaillées sera implanté au préalable, par piquetage.

Les zones de travaux seront ensuite débroussaillées mécaniquement. Les rémanents
seront soit évacués, soit broyés et laissés sur place, soit laissés sur place et disposés
sous forme de « tas de biodiversité ».

Toutes les mesures permettant de limiter les impacts sur I’environnement (notamment
aquatique) devront étre prises par I'entrepreneur, conformément aux prescriptions

indiquées dans I’arrété préfectoral d’autorisation de travaux.

> Terrassement de la berge rive droite du canal

Considérant une cote moyenne d'abaissement de la berge droite et des variations
altimétriques minimales et maximales, le rendu fini devra étre irrégulier.

L'ensemble des surfaces terrassées sera préalablement décapé de la terre végétale (20
a 40 cm d'épaisseur), qui sera ensuite remise en place une fois les terrassements
exécutés. Les matériaux de remblais seront récupérés sur le site. Ils seront triés selon
leur réutilisation (terre végétale, argile...).

4] 15 CEN Savoie — Maftrise d’ceuvre renaturation canal Terre-Nue - CCTP
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Seuls les matériaux non contaminés aux PCB, a I’aval de la confluence avec le ruisseau
du Belle Eau, seront réutilisables pour les remblais de diversification d’écoulement.

> Diversification du lit

Il s’agit de réduire le lit mineur du canal et de modifier localement la pente des berges
pour diversifier les milieux aquatiques et rivulaires.

L'aménagement consistera en un remblaiement avec les matériaux récupérés sur place
et du géotextile biodégradable, renforcé en téte par des fascines de saules.

Un déplacement du lit mineur pourra aussi étre réalisé, par création de méandres au
niveau des zones larges des banquettes. Le principe consiste en un terrassement du
nouveau lit dans la berge et un remblaiement de I'ancien lit avec les matériaux extraits
et fermeture par une fascine.

Des zones de surprofondeur créant des mares ou bras secondaires, ou des zones
surélevées en flots, pourront également étre prévues.

> Plantations

Toutes les précautions dans la gestion des matériaux par I’entreprise, et notamment
I’étalement de I'horizon de terre végétale, devront étre mises en ceuvre pour garantir
une reprise naturelle de la végétation.

Quelques bosquets seront plantés en sus.

> Gestion des matériaux

Les travaux seront menés pour respecter les impératifs de gestion des matériaux
suivants :

- récupération de la terre végétale pour réemploi sur les banquettes (en veillant au
non mélange des terres tirées en amont ou en aval de la confluence avec le Belle-
Eau, correspondant a la limite de la contamination au PCB), avec import le cas
échéant ;

- récupération de la terre argileuse de la partie des terrassements en amont de la
confluence avec le Belle-Eau, pour réutilisation sur les remblais de
diversification ou de déplacement du lit ;

- mise en stock temporaire d’une partie des déblais au nord du site et évacuation
de |’excédent (I’exportation et/ou la valorisation de tout ou partie des
matériaux sera dans la mesure du possible recherchée).

1.5.2. Fossé des Blaches

En rive gauche du canal de Terre-Nue, se trouve une ancienne piste d’aérodrome
aujourd’hui en partie végétalisée et sous laquelle passe un chenal busé.

Les travaux prévus consistent au bouchage des deux extrémités de la buse existante et
au terrassement d’un fossé végétalisé a ciel ouvert, raccordé au canal de Terre-Nue.

5|15 CEN Savoie — Maftrise d’ceuvre renaturation canal Terre-Nue - CCTP
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Les mémes modes opératoires que pour les travaux sur le canal de Terre-Nue seront
déployés concernant :

- I’acces et I’installation du chantier ;

- le débroussaillage et la préparation des terrains.
Au niveau de I’ancienne piste, les surfaces seront terrassées suivant la forme souhaitée
pour le fossé, avec décapage préalable de la terre végétale et remise sur les berges
(avec importation le cas échéant).

L'ensemble des berges sera ensemencé sur toile « coco ». Le fond sera planté avec des
hélophytes. Des bosquets d'arbustes adaptés sont également prévus le long du fossé.

Une partie de la canalisation existante sera enlevée et la section restante bouchée aux
deux extrémités.

Les déblais hors terre végétale seront évacués.

2. NATURE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

En qualité de gestionnaire du site, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie
assure la maitrise d’ouvrage des travaux.

Association loi 1901, le CEN Savoie bénéficie d’un agrément de la Région Auvergne
Rhone-Alpes et de I’Etat au titre la préservation de I’environnement.

3. NATURE DES PRESTATIONS ET DEROULEMENT DE L’OPERATION

L'opération est composée d’une seule tranche ferme, comprenant les missions
suivantes :

- Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) ;

Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises titulaires des marchés
publics de travaux (VISA) ;

Direction de I'Exécution des Travaux (DET) ;

- Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux (OPC) entre les lots de
travaux ;

- Assistance aux Opérations de Réception (AOR).
A ce stade deux lots sont envisagés : un premier pour les travaux de terrassement et

un second pour les travaux de génie écologique (comprenant déboisements et
consolidation de berges, boutures).

3.1. « ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX » (ACT)

Fondée sur la base de I’étude projet approuvée par le maitre d'ouvrage, la mission
d’ACT, qui se conformera aux dispositions du Code des Marchés Publics, a pour objet :

6]15 CEN Savoie — Maftrise d’ceuvre renaturation canal Terre-Nue - CCTP
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d’élaborer les piéces administratives et annexes qui composent chaque dossier de

consultation des entreprises par lot (reglement de l|la consultation, acte
d’engagement et annexes, CCAP) ;

d'élaborer de maniére exhaustive, l'intégralité des pieces techniques qui

composent chaque dossier de consultation des entreprises par poste de travaux
(CCTP, avants métrés, détails — quantitatifs - estimatifs, «descriptif des postes
de travaux », bordereaux des prix unitaires et forfaitaires, dossier des plans
détaillés «tracé en plan, profil en long, profils en travers types, profils en travers
particuliers, carnet de profils en travers, plans et coupes détaillées des ouvrages
et équipements, perspectives, ... »), afin que les candidats puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause ;

d’organiser une visite obligatoire avant la réponse a I’appel d’offre du marché de

travaux ;

de définir le délai global des travaux ;

d'analyser les offres proposées par les entreprises et, le cas échéant, les variantes

a ces offres, de procéder a la vérification de la conformité des réponses par
rapport aux critéres fixés par le reglement de la consultation, d'analyser les
méthodes et les solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent
pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un
homme de I'art ;

de rédiger un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles

d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres fixés par le
reglement de la consultation (la partie financiére de I'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le colit prévisionnel des travaux
déterminé dans le détail quantitatif-estimatif du concepteur) ;

de préparer les mises au point nécessaires pour permettre I'attribution des

marchés publics de travaux par le maitre d'ouvrage ;

['assistance a la rédaction des rapports de présentation des marchés publics de

travaux.

Remarque 1 Les prestations relatives aux études d'exécution (EXE) seront réalisées

par les entreprises titulaires des marchés publics de travaux.

Remarque 2 Lorsque apres la mise en concurrence sur la base du dossier de

consultation des entreprises élaboré par le Maitre d’ceuvre a partir de
I’étude de projet, une variante proposée par un candidat, respectant
les conditions minimales stipulées dans celui-ci, est retenue par le
mafitre d'ouvrage, les études d'exécution doivent permettre d'assurer
la cohérence de toutes les dispositions avec le projet initial. Ces
études permettront aussi d'établir la synthése des plans et
spécifications émanant, d'une part, du projet initial élaboré par le
Maitre d’ceuvre et, d'autre part, des propositions de l'entreprise
retenue.

Remarque 3 L’autorité environnementale n’autorisant que des stockages

7115

temporaires sur le site, I'ensemble des acteurs du projet auront donc
le souci d’une recherche de lieux de stockage définitif ou d’une
valorisation des matériaux.

CEN Savoie — Maitrise d’ceuvre renaturation canal Terre-Nue - CCTP
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3.2. « VISA DES ETUDES D’EXECUTION REALISEES » (VISA)

Cette phase d'études comprendra :

- la mise en cohérence et l'examen de la conformité au projet des études
d'exécution et de synthése élaborées par les entreprises titulaires des marchés
publics de travaux ainsi que leur visa par le Maitre d’ceuvre ;

- la vérification des notes de calcul.

Par ailleurs il s’assurera, en concertation avec le Coordonnateur SPS, que le Plan
d’Assurance Qualité (PAQ) et le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) fournis par l’entreprise sont conformes aux spécifications et contraintes
imposées par les travaux a réaliser.

Les étapes de validation se traduiront concrétement par I’approbation d’un visa sur les
documents concernés. Ce visa engage la responsabilité du titulaire du marché qui
assure ainsi :

- avoir suivi les différentes étapes ayant conduit a la mise au point du document ;
- avoir pris connaissance et vérifié le contenu du document présenté ;

- n’avoir pas décelé d’anomalies dans le(s) documents(s) faisant I'objet de la
validation ;

avoir constaté la conformité du contenu du document avec le projet initial du
CCTP.

La mission « visa des études d'exécution » se divise en deux parties : les documents a
produire et la délivrance du visa.

Dés la notification des marchés de travaux, le Maitre d’oeuvre établit un état
récapitulatif des documents a produire au titre des études d'exécution et soumis a son
visa. Cet état précise la nature du document et la date limite de production par |’(es)
entreprise(s).

Au fur et a mesure de la production des documents, le Maitre d’ceuvre vérifie leur
conformité au projet et délivre son visa. Ce visa est matérialisé par :

- I'apposition sur le document du bon pour exécution (BPE) avec cachet, la
signature du Maitre d’ceuvre et la date ;

- la signature des fiches de visa mentionnant la référence des documents, les
observations du Maitre d’ceuvre et la date. Cette fiche est remise soit a
I'entreprise lors d'un refus, soit au Contrbleur technique, soit directement au
Maitre d'ouvrage.

3.3. « DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX » (DET)

La direction de |I'exécution des contrats de travaux a pour objet :

- toutes les taches techniques et administratives mises a la charge du Maftre
d’ceuvre par le cahier des clauses administratives générales applicables aux

8|15 CEN Savoie — Maftrise d’ceuvre renaturation canal Terre-Nue - CCTP
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marchés publics de travaux (CCAG-travaux n° 0227 du 08 septembre 2009
modifié par arrété n° 0059 du 03 mars 2014).

- cette mission comporte trois volets : la direction du chantier, la gestion
financiére et la réclamation de I’entreprise ;

- d’assurer le suivi des différentes démarches administratives nécessaires aux
interventions sur les domaines public et privé (arrétés, convention) pendant la
phase de réalisation des travaux ;

- de s'assurer que les documents a produire par I’'(les) entrepreneur(s), en
application du(des) marché(s) de travaux de l'intégralité des lots cités
précédemment sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction décelable par un homme de l'art ;

- de s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du(des)
marché(s) de travaux, y compris, du respect du plan d’assurance qualité le cas
échéant ;

- de répercuter aupres des entreprises et du Conservatoire d’Espaces Naturels de
Savoie les avis du Coordonnateur SPS ;

- d’organiser les essais, contrbles et tests en cours de travaux, et en fournir un
rapport, avec les interprétations, au Maftre d’ouvrage ;

- de signaler les non conformités au Mafitre d’ouvrage et proposer les actions a
entreprendre et les réfections ou pénalités éventuelles a appliquer ;

- de délivrer ou de proposer tous les ordres de service et établir tous les procés-
verbaux nécessaires a l'exécution du(des) marché(s) de travaux ainsi que
procéder aux constats contradictoires,

- d’organiser régulierement (minimum 1 par semaine) des réunions de chantier et
d’en diffuser sous 2 jours aux différents intervenants et intéressés le compte-
rendu ;

- de contrdler régulierement la bonne exécution du chantier a différentes périodes
de la semaine (a minima 1 visite) en dehors de celle consacrée a la réunion de
chantier ;

- de s’assurer du respect du planning établi par I’entrepreneur, qui s’insére dans
un délai contractuel, vérifier les arréts pour cause d’intempéries ou pour toutes
autres causes non imputables aux entreprises ;

- d'actualiser le calendrier prévisionnel d'exécution en un planning « réel » et de
proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et
une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- d'informer systématiquement le Mafitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables, de
vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés
par I'(les) entrepreneur(s), d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet
de décompte final établi par I’(les) entrepreneur(s), d'établir le décompte
général et définitif ;

- de vérifier les projets de décompte mensuel sous forme d’états navettes ou les
demandes d’avances présentées par |’(les) entrepreneur(s) dans les délais
permettant au Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie de procéder au
paiement dans les conditions fixées au marché ;

9|15 CEN Savoie — Maftrise d’ceuvre renaturation canal Terre-Nue - CCTP
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- le cas échéant, de préparer et présenter les éventuels avenants et marchés
complémentaires ;

- de donner un avis argumenté au Mafitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement
formulées par I’(les) entrepreneur(s) en cours d'exécution des travaux et sur le
décompte général, d'assister le Maitre d'ouvrage en cas de litige sur |'exécution
ou le reglement des travaux (le cas échéant, assistance pour les procédures
contentieuses), ainsi que d'instruire les mémoires de réclamation de |’(des)
entreprise(s) ;

d’examiner les demandes de modifications des clauses du marché provenant soit
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie, soit du Coordonnateur SPS, des
entreprises ou du Maftre d’ceuvre, et fournir alors un avis motivé.

La mise en place de la réglementation en vigueur devra étre contrilée par le Maitre
d’ceuvre. Il s’attachera en particulier au respect des proces-verbaux d’autorisation
dressés par les services préfectoraux, départementaux ou communaux (autorisation Loi
sur I’eau, autorisation de voierie, ...).

En particulier, une parfaite coordination sera nécessaire entre le Maitre d’ceuvre et le
Coordonnateur SPS, et ce dés la phase conception et jusqu’a réalisation du projet.

Le Maitre d'ouvrage apporte une extréme vigilance a la conduite de travaux
respectueux de l'environnement. L'application de principes limitant les risques de
pollutions et respectueux de l'environnement sera recherchée lors des phases
« travaux » (charte « chantier propre » par exemple).

3.4. « ORDONNANCE PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX » (OPC)

Cette mission a pour objet :
- I'ordonnancement et la planification :

o analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les
travaux ;

o déterminer leurs enchainements par des documents graphiques ;

o proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des
travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

o estimer les paiements mensuels prévisibles ;

- la coordination : harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des
différents intervenants au stade travaux ;

- le pilotage : mettre en application, au stade travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le(s) marché(s) de travaux, les diverses
mesures d'organisation arrétées au titre de l|'ordonnancement et de la
coordination.

3.5. « ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION » (AOR)

L'assistance apportée au Maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achevement, a pour objet :
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- d'organiser les Opérations Préalables a la Réception des travaux ;

- de vérifier le décompte final des travaux et proposer au Maitre d’ouvrage le cas
échéant les pénalités ;

- d’organiser les essais, controles et tests de réception ;

- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a
leur levée, de procéder a l'examen des désordres signalés par le Maitre
d'ouvrage ;

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de
l'ouvrage, a partir des plans conformes a I'exécution remis par I’(les)
entrepreneur(s), des plans de récolement ainsi que les notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipement mis en ceuvre ;

- de proposer au Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie la main levée de
caution a l'issue du délai ;

- d’assister le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie en cas de litige ayant
trait avec les ouvrages exécutés et proposer les actions a entreprendre ;

- de remettre au Maitre d'ouvrage un planning détaillé et réel de I'exécution des
travaux.

4. MODALITES D’EXECUTION DE L’OPERATION

4.1. MONTANT ESTIMATIF PROVISOIRE DES TRAVAUX

Le montant estimatif destiné a la réalisation des travaux, défini au stade projet, est de
415 000 € HT.

4.2. SUIVIET PILOTAGE DE L’OPERATION

Le pilotage de l'opération sera assuré par Alban CULAT, André MIQUET et Aurélie
CHARBONNEL du Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie.

Ils seront chargés de suivre le déroulement de la mission, de |'alimenter, de la
réorienter si nécessaire.

Si des modifications sont a apporter aux opérations, le titulaire du présent marché
s’engage a reprendre les documents selon les remarques du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre est tenu de rédiger I’ensemble des comptes rendus issus de ces
réunions. Ces comptes rendus sont rédigés et communiqués au Maftre d'ouvrage, sur
support papier et/ou informatique, pour visa de celui-ci au plus tard 2 jours ouvrés
apres la réunion. Le Maitre d’ceuvre assure également la diffusion de ces comptes
rendus (transmission électronique autorisée) auprés des intervenants présents ou
concernés, apres avis du pilote de I'opération, sauf dispositions contraires du Maftre
d'ouvrage.
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Ces documents seront transmis pour information aux structures suivantes :
- le Conservatoire du Littoral ;
- I’Agence de I’Eau Rhéne Méditerranée Corse ;

- la Direction Régionale de I'Environnement de I’Aménagement et du Logement
Auvergne Rhone-Alpes ;

- le Département de la Savoie (service des routes) ;
- le Comité Intersyndical pour I’Assainissement du Lac du Bourget ;
- la Fédération Départementale de Péche ;
- I’AAPPMA de Chambéry ;
- I’Office National de I'Eau et des Milieux Aquatiques
- I"aéroport de Chambéry ;
- la DDT (APPB / Natura 2000) ;
- la communauté d’agglomération Grand Lac.
Les réunions auront lieu dans les locaux du Maitre d’ouvrage ou sur les lieux de

I'opération. Il y aura autant de réunions que cela est jugé nécessaire. Elles font partie
intégrante des forfaits de rémunération de chaque élément de mission.

4.3. REUNIONS

La rémunération du Maftre d’ceuvre comprend I’ensemble des réunions de travail et de
chantier qui pourraient se tenir sur le chantier, au siege du Maitre d’ouvrage, ou dans
d’autres lieux (CISALB, ...).

4.4. CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN (EUVRE DE L'OPERATION

Avril 2018 Octobre 2018
J_— Mars 2019
Septembre 2018 Février 2019

eConsultation des eRéalisation des travaux eGarantie de parfait
entreprises (ACT) (VISA, DET, OPC) achéevement (AOR)

4.5. DELAIS D’EXECUTION
- Rendu du Dossier de Consultation des Entreprises (y compris AAPC et RC) : 6
semaines, a compter de l'ordre de service de lancement de la phase ACT ;

- Remise du rapport d'analyse des offres : 4 semaines, a compter de la date
d'ouverture des offres, incluant une phase de négociation ;

- Remise de [|'état récapitulatif des documents a produire au titre des études
d'exécution : 1 semaine, a compter de |'ordre de service de lancement de la
mission VISA ;
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- Examen des études d'exécution et délivrance du visa : 2 semaines, a compter de
la date de remise des études par le (s) entreprise(s) de travaux ;

Rendu du dossier des ouvrages exécutés : 2 semaines, a compter de la fin du
chantier ;

Rendu d'un rapport sur les désordres signalés : 2 semaines, a compter de la
demande du Maftre d'ouvrage ;

Rendu du rapport de la visite intermédiaire : 2 semaines, a compter de la date
de la visite ;

Rendu du rapport de la visite finale : 2 semaines, a compter de la date de la visite.

Le délai d'exécution de la mission du Maftre d’ceuvre pourra étre suspendu ou prolongé
si nécessaire, notamment pour les étapes de validation ou pour l'acquisition de
données complémentaires manquantes. La suspension ou la prolongation du délai sera
décidée par le Mafitre d'ouvrage sur la base d'une demande argumentée du titulaire ou
sur sa propre initiative.

4.6. CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS FOURNIS PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE

4.6.1. Données HYDRO ECO

Les documents suivants seront fournis au titulaire :
- AVP, étude PRO, DLE (fichiers pdf) ;

- vue en plan projet au 1/500%™¢ et cahier des coupes en travers projet au 1/250¢™m¢
(fichiers autocad).

4.6.2. Données CEN Savoie

Les documents suivants seront fournis au titulaire :
- Scan 25 - 2012 (Sources : SCAN 25 — IGN/ RGD 73-74) ;
- BD ORTHO - 2013 - 2016 (Sources : BD ORTHO — IGN/ RGD 73-74) ;

- diverses données nécessaires issues du Systéme d’Information Géographique.

4.6.3. Propriété intellectuelle

Ces données sont la propriété exclusive du fournisseur de données ou de ses
partenaires, le titulaire du marché s’engage a ne les utiliser que dans le cadre de la
réalisation des prestations incluses dans le présent marché.

Il s’engage en outre a respecter, de facon absolue, les obligations de sécurité définie
notamment ci-apres et a les faire respecter a son personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’information fournis, autres
gue pour les besoins de I’exécution de la prestation ayant pour objet les études
confiées ;
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ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiés dans le présent contrat, notamment a des fins commerciales ;

porter la mention suivante en caractéres apparents et de telle fagon que les droits
du fournisseur soient connus et préservés pour ses données : « origine
fournisseur © Droits réservés » (voir fournisseurs et sources mentionnés ci-
dessus) ;

détruire les fichiers fournis a I'issue de sa mission.

4.7. RENDUS

Tous les documents produits a chaque étape de la mission, corrigés en fonction des
demandes du Maitre d’ouvrage et du groupe technique, seront édités et remis au
Maitre d’ouvrage en 3 exemplaires (format papier).

Un CD rom sera également fourni en 3 exemplaires et contiendra le dossier final en
format PDF imprimable en I’état, les textes, figures et toutes les données réunies pour
I’étude et dans des versions réutilisables par les différents Maitres d’ouvrages
hydrologie, topographie, granulométrie, résultats des calculs, cartographie,
photographies datées du site.

Les données textes seront fournies au format « Word ® et Excel ®», les documents
ayant servis a des présentations éventuelles sous format « Powerpoint ®», les
photographies numériques au format standard « .jpg » ou équivalent.

L’ensemble des données graphiques seront obligatoirement fournies dans le systéme
et aux formats suivants :

- Systeme géodésique et projection : RGF93 - Lambert 93 - CC45 (EPSG : 3945)

- Repere altimétrique : NGF — IGN69

- Données topographiques : format XYZ

- Plans des travaux (profils, coupes, ouvrages, etc.) : format DXF/DWG

- Localisation de ces plans (profils, coupes, etc.) : format Shape (polyligne)

- Plans de récolement : format Shape (structurés en thématiques, comportant
I’ensemble des données attributaires nécessaires a la description des objets).

Un catalogue des métadonnées décrivant les couches sera fourni, en indiquant pour
chacune d’elles, au minimum : un descriptif sommaire, sa source ou son origine, son
échelle d’utilisation, sa date de création. La cartographie sera ainsi rendue sous format
informatique et sous format papier.

4.8. CONNAISSANCE DES LIEUX
Une visite sera organisée le jeudi 8 février 2018 de 9h30 a 10h30. Le rendez-vous est

fixé a 9h00 au parking de la Base de loisirs des Mottets, c6té Port des 4 chemins
(commune de Viviers-du-Lac). Cette visite est obligatoire.

14|15 CEN Savoie — Maftrise d’ceuvre renaturation canal Terre-Nue - CCTP



) Projet
Conservatoire
d'espaces naturels
Savoie

Le Mafitre d’ceuvre est réputé connaitre le lieu d'exécution de l'opération et s'étre
personnellement rendu compte des difficultés prévisibles relatives a la réalisation des
opérations.

Ses prix doivent étre établis en conséquence et il ne pourra de ce fait effectuer de
réclamation d'aucune sorte pendant ou apres les études de conception et de réalisation
tendant a modifier ses prix pour difficultés non prévues.

Il doit donc s'affranchir, avant la remise de son offre, de toutes sujétions liées a la

situation du projet, a la topographie du site et a son environnement, a la période de
réalisation, aux délais et objectifs de qualité fixés par le maitre d'ouvrage.

Lu et approuvé
Le candidat

Nom, prénom et qualité du signataire
Tampon de la structure
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