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1. DISPOSITIONS GENERALES - DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1. LOCALISATION DU PROJET

Le projet est conduit sur le lac du Bourget, localisé au nord du département de la
Savoie (région Auvergne Rhone-Alpes). D’une superficie de plus de 44 km?, il constitue
le plus grand lac naturel d’origine glaciaire situé intégralement en France.

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) fixe les modalités
techniques a respecter pour |'exécution de la mission de maftrise d’ceuvre des travaux
de renouvellement et de création de piquetage de protection des roseliéres du lac.

1.2. CONTEXTE

Annexe hydrauligue du Rhoéne, le lac du Bourget bénéficiait de deux mois
d’alluvionnements lors des crues du Rhdéne. Sa régulation en 1982 est venue
parachever un processus de régression des roseliéres, amorcé au milieu du 20°me
siecle. Evaluée a plus de 50 % en 50 ans, celle-ci résulte des effets conjugués de
plusieurs facteurs responsables de profondes modifications des conditions
hydrauliques et des apports sédimentaires du lac, a savoir :

- |"artificialisation du littoral du lac, avec la construction des infrastructures de
transports et de navigation (ports, routes, voies ferrées) qui ont modifié le trait
de cOte et par conséquent la propagation de la houle ;

- le recalibrage et le détournement des affluents du lac dont les aménagements
(notamment sur la Leysse) ont modifié la dynamique sédimentaire du milieu ;

- la régulation des niveaux du lac qui a réduit I'amplitude du marnage du lac,
concentrant et accentuant les effets de la houle.
Ces modifications sont responsables de lourdes atteintes pour les roselieres par :

- concentration des agressions sur tiges et sur rhizomes ;

accumulation de déchets flottants non dispersés, a fort pouvoir érosif en raison
de la houle ;

accumulation de sédiments non exondés entrainant une mauvaise minéralisation
de la matiere organique et un affaiblissement des rhizomes ;

- disparition des variations de niveaux d’eau de faible amplitude et des étiages
favorables au roseau ;

- progression des ligneux et espéces invasives du fait du rabattement de la nappe.
Depuis les années 1980, la protection par piquetage des roselieres a posé les bases

d’une prise de conscience de la fragilité du littoral du lac du Bourget (et d’un
reglement de navigation).

Le programme Life Nature « Lac du Bourget » mis en ceuvre entre 1999 et 2002, avait

pour but la conservation et la réhabilitation de la végétation lacustre, habitat
prioritaire au titre de la Directive Habitats.
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C’est dans ce cadre que d’importants aménagements de restauration ont été réalisés
sur le littoral sud du lac du Bourget, avec la mise en place de dispositifs expérimentaux
de :

- protection physique (ilots brise houle, hauts-fonds, fascines végétales) ;
- recharge en matériaux sur les zones érodées de la beine lacustre ;

- plantation de végétaux sur les zones dégradées.

Ces opérations de génie écologique expérimentées au sud du lac ont ensuite été
adaptées et transposées a d’autres sites, avec plus ou moins d’effets sur la reprise de
la végétation et I’érosion du littoral : baie de Portout, baie de Mémard, rive du Poete.

Dans la continuité de ces opérations de restauration, plusieurs procédures
contractuelles se sont succédées sur ce territoire a forts enjeux et ont permis de
poursuivre les actions en faveur de la préservation de ces milieux (contrats de bassin
versant 2003-2009 puis 2011-2017).

En 2010, en plus du piquetage existant, I’Etat a reconnu la nécessité de mettre en
place une protection réglementaire spécifique au niveau des roselieres lacustres, qui
s’est traduite par la signature de conventions d’attribution confiant au Conservatoire
du Littoral (CdL) certaines portions du Domaine Public Fluvial (DPF) pour une durée de
30 ans.

En 2019, 29 ha supplémentaires lui ont été attribués au nord du lac (sur la commune
de Chindrieux). Ces roseliéres ne sont par ailleurs actuellement pas protégées par un
piquetage.

En tant que gestionnaire des terrains propriété du CdL autour du lac du Bourget, le
CEN Savoie a en charge la préservation des roselieres qui lui ont été attribuées.

Le présent marché concerne ainsi I’ensemble des massifs attribués (ou en cours
d’attribution) au CdL (voir carte de localisation en annexe).

1.3. DESCRIPTIF DU PROJET

Les premiers secteurs de roselieres ont bénéficié d’un piquetage de protection contre
la navigation au début des années 1980. Depuis, ce sont prés de 230 ha de végétation
lacustre, répartis en 5 secteurs remarquables, qui ont ainsi été protégés des intrusions
des embarcations (derriére un linéaire de 4,5 km de piquets).

Cette délimitation physique a fait ses preuves en termes de protection de la faune
contre le dérangement, de longévité et de faible impact écologique et paysager.

Cependant, I’état du piquetage s’est dégradé avec le temps et la destruction de
certains pieux a rendu la protection partiellement inefficace (perméable localement).
La pénétration de personnes dans les massifs peut s’avérer particulierement
impactante non seulement vis-a-vis de la sensibilité de certaines espéces, notamment
en période de nidification, mais également pour la régénération des communautés
végétales elles-mémes, déja fragilisées par la houle.

D’autre part, plusieurs secteurs sensibles ne sont a ce jour pas protégés, comme les
roseliéres de Portout, de Conjux, de Chatillon, ou celles des délaissés de Grésine et de

Quissart.
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Il s’agira donc dans le cadre du marché de travaux :
- de remplacer les piquets manquants ou en mauvais état sur le linéaire existant ;

- d’installer un piquetage sur les secteurs aujourd’hui non protégés.

1.4. ENJEUX ET OBJECTIFS

1.4.1. Enjeux biologiques liés a la préservation des formations végétales

La disparition des roselieres aquatiques s’accompagne souvent de celles des autres
formations végétales, voire les provoque. C’'est le cas des nupharaies (formations de
nénuphars) ou de certains potamots, qui ont besoin de |’abri physique des roselieres
pour se développer.

Cette disparition est par ailleurs d’autant plus problématique que les roseliéres jouent
un role fondamental dans le fonctionnement des milieux aquatiques et palustres :

- elles participent a I’épuration des eaux ;

- elles jouent, lorsqu’elles sont suffisamment denses, un role de protection
physique des milieux situés a |"arriere par atténuation des effets de la houle ;

- elles servent de zones de nourriture ou de refuge pour de nombreuses especes
animales ;

En effet, de par son positionnement a 'interface entre I'eau et la terre, la hauteur et
la densité de sa strate végétale, la roseliere aquatique constitue le coeur d’habitat de
nombreuses espéces animales. Cette fonction est d’autant plus renforcée par la
présence d’autres formations naturelles attenantes et complémentaires : foréts
riveraines, zones d’eau libre riches en hydrophytes, roselieres plus atterries situées en
arriere marais.

Elle constitue des zones de fraie et de nurseries indispensables aux poissons. Le lacis
de tiges, support de phyto et zooplancton, sert de lieu de nourrissage aux alevins et de
protection pendant leur croissance contre leurs prédateurs. lls servent également
d’abri en période de crue ou de tempéte en atténuant la force des courants.

Roselieres et nupharaies sont également vitales pour la nidification et/ou I’élevage des
jeunes poussins de nombreux oiseaux, qui se répartissent en fonction du type de
végétation, de la hauteur d’eau et de la proximité des berges (rousserolles effarvatte
et turdoide, gréebe huppé, foulque macroule, ...).

Herbiers subaquatiques, nénuphars et roselieres sont également [|’habitat de
nombreuses espéces d’invertébrés, notamment des libellules.

1.4.2. Enjeux liés a la préservation du patrimoine archéologique

Le lac du Bourget abrite également un patrimoine archéologique et culturel
exceptionnel : plus d’une quarantaine de sites palafittiques sont connus a ce jour sur
le lac, dont les plus anciens remontent a I’age du néolithique. Parmi eux 6 sont classés
monuments historiques et 4 au patrimoine mondial de I’Unesco.
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1.5. MESURES DE PROTECTION PHYSIQUE EN PLACE

Le piquetage de protection a été mis en place a partir des années 1980 dans les
premiers secteurs, puis d’autres campagnes de protection ont été conduites
successivement durant les années 2000.

Cing secteurs remarquables sont aujourd’hui protégés :

- le littoral sud du lac (aux niveaux des embouchures de la Leysse et du canal de
Terre-Nue) ;

- la roseliere des Mottets ;

le cap des Séselets ;
- larive du Poete ;

- la baie de Mémard.

Le linéaire existant atteint quasiment 4,5 km, ce qui représente approximativement
6 100 piquets, répartis de maniére non homogene.

L’état du piquetage s’est fortement dégradé avec le temps. Sur les 4,5 km de
piquetage implantés sur le lac, environ 25 % sont manquants ou endommagés, ce qui
représente plus de 1500 poteaux.

Par ailleurs, plusieurs roseliéres ne sont a ce jour pas protégées, au niveau :

- des délaissés de Grésine et Quissart ;

- du nord du lac (baies de Conjux, Portout et Chétillon), secteur pour lequel une
étape préalable de concertation s’avére nécessaire pour convenir de la limite
d’implantation du piquetage (enjeux liés a la péche professionnelle et au
tourisme balnéaire notamment). Cette concertation sera conduite en 2022.

1.6. METHODE PROJETEE POUR LES TRAVAUX

Selon les secteurs, les travaux consisteront a :
- mettre en place les nouveaux piquets (fournis par I’entreprise) ;
- et a enlever, évacuer et traiter les piquets usagés le cas échéant.
Une technique de fongage a la pelle mécanique montée sur barge sera a priori

préférée.

Pour des raisons d’approvisionnement des fournitures, financiéres et de préservation
du milieu naturel, la réalisation des travaux sera échelonnée sur 2 années, de la
maniére suivante :
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Renouvellement Sud du lac (embouchure de la Leysse et
du piquetage du canal de Terre-Nue ; Mottets ; cap
existant des Séselets)
Baie de Mémard
C.reatlon de Baies de Grésine et de Quissart BalesAdfe Conjux, Portout
piquetage et Chatillon

Chaque tranche de travaux sera conduite a I'automne / hiver pour une durée estimative
de 3 a 4 mois maximum (octobre a janvier), afin de limiter au maximum le
dérangement de la faune (réalisation hors période de nidification des oiseaux).

Un diagnostic de I’état du piquetage a été réalisé par le CEN Savoie en 2020 et 2021. Il
a permis :
- de cartographier I'implantation du piquetage existant ;

- de conjecturer l'implantation du piquetage a créer au nord (au regard des
données a disposition du CEN Savoie a ce jour) ;

- d’estimer la quantité de piquets a remplacer et a implanter.

Elément Estimatif

Longueur totale des piquets 3m<L<6M
Diameétre moyen 7cm<@<9cm
Entraxe entre les piquets 30cm<d< 110 cm
Longueur du piquetage existant 4,5 km

Quantité estimée de piquets a remplacer 1525

Longueur estimée du piquetage a implanter 3,4 km

Quantité estimée de piquets a implanter 4 505

Les éléments détaillés sont fournis en annexe 2.

A ce stade et du fait notamment de la concertation préalable nécessaire pour le
piquetage des zones nord du lac, le CEN Savoie envisage le marché de travaux sous la
forme d’un accord-cadre mono-attributaire a bons de commandes.

Du fait de la sensibilité environnementale du lac du Bourget (site Natura 2000, arrété
préfectoral de protection de biotopes du sud du lac), et de sa patrimonialité
archéologique (sites palafittiqgues protégés au titre du patrimoine mondial de I’Unesco
et au titre des monuments historiques), la réalisation des travaux de piquetage
nécessite de s’acquitter au préalable des procédures réglementaires ad hoc. Le maftre
d’ouvrage se chargera de ces démarches et s’assurera d’obtenir I’ensemble des
autorisations pour le démarrage prévu des travaux.
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2. NATURE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

Association loi 1901, le CEN Savoie bénéficie d’un agrément de la Région Auvergne
Rhone-Alpes et de I’Etat au titre de I’article L414 de ’environnement.

En tant que gestionnaire des terrains propriété du CdL autour du lac du Bourget, le

CEN Savoie a en charge la préservation des roseliéres qui lui ont été attribuées. Il
assure dongc, en accord avec celle-ci, la maftrise d’ouvrage des travaux.

3. NATURE DES PRESTATIONS ET DEROULEMENT DE L'OPERATION

L'opération est composée :
- d’une tranche ferme, comprenant les missions suivantes :
o Etude projet (PRO) ;
o Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) ;
o Direction de I'Exécution des Travaux (DET) ;
o Ordonnancement, Pilotage et Coordination des travaux (OPC) ;
o Assistance aux Opérations de Réception (AOR) ;

- d’une tranche optionnelle consistant en la réalisation d’une planche d’essai.

3.1. « ETUDE PROJET » (PRO)

Le CEN Savoie fournira au mafitre d’ceuvre I"avant-projet sommaire (AVP) estimant, par
secteur :

- la quantité de piquets a supprimer (sans les remplacer), a remplacer et a
implanter ;

- I’entraxe entre les piquets ;
- un plan localisant I'implantation des piquets (réalisé par photo-interprétation).
Cet AVP se présentera sous la forme de données cartographiques et d’un tableau de

synthése. Il sera a préciser par le candidat en phase projet au regard de la nature du
substrat notamment.

Sur la base de I’AVP et des données fournies par le CEN Savoie (voir paragraphe 4.5.1),
la mission PRO consistera a définir de la maniére la plus précise possible :

- les éléments quantitatifs relatifs au remplacement du piquetage existant et de la
création du nouveau linéaire, a savoir :

o la quantité de piquets nécessaires (dépendant de [|’entraxe
existante/choisie entre les piquets, de la détérioration des piquets déja
en place, de 'emplacement des piquets) ;

o lalongueur des piquets a remplacer et a implanter (tenant compte de la
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hauteur des piquets déja en place, dépendant de la profondeur a
laquelle ils doivent étre implantés et de la nature du substrat) ;

O une cartographie par secteur fournie a I’entreprise titulaire du marché
de travaux sur laquelle figure : par troncons, les piquets restants en
place, les piquets a supprimer/remplacer/implanter et leur longueur ;

- les éléments qualitatifs et prescriptions concernant les matériaux et fournitures
du marché de travaux (diameétre et essence des piquets, un prix unitaire pourra
étre demandé pour différentes essences adaptées selon les possibilités
d’approvisionnement).

Au stade de I"étude projet et afin d’ajuster le détail quantitatif, le candidat devra
prévoir dans son offre la réalisation d’un essai d’implantation et de résistance a
I’arrachement manuel. Cette prestation est prévue comme tranche optionnelle au
marché.

Il s’agira d’évaluer la profondeur a laquelle les piquets doivent étre fichés pour
s’assurer de leur bonne tenue en fonction du type de substrat et ainsi préciser les
longueurs de piquets nécessaires. Le protocole sera proposé par le candidat au stade
de son offre. Tous les essais de mise en oceuvre seront a la charge du candidat et
I’ensemble des dépenses en découlant seront inclues dans le prix global et forfaitaire de
I’offre du candidat. Aucun surco(it ne saurait étre accepté par le maitre d’ouvrage.

3.2. « ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX » (ACT)

Fondée sur la base de I’étude projet établie par le candidat et approuvée par le maftre
d'ouvrage, la mission d’ACT, qui se conformera aux dispositions du Code des Marchés
Publics, a pour objet :

- d’élaborer les pieéces administratives et annexes qui composent le dossier de
consultation des entreprises (réglement de la consultation, acte d’engagement
et annexes, CCAP) ;

d'élaborer de maniere exhaustive l'intégralité des pieces techniques qui
composent le dossier de consultation des entreprises par poste de travaux
(CCTP, avants métrés, détails — quantitatifs - estimatifs, « descriptif des postes
de travaux », bordereaux des prix unitaires et forfaitaires, dossier des plans
détaillés), afin que les candidats puissent présenter leurs offres en toute
connaissance de cause ;

- d’organiser une visite obligatoire avant les réponses a I"appel d’offres du marché
de travaux ;

- de définir le délai global des travaux ;

d'analyser les offres proposées par les entreprises et, le cas échéant, les
variantes a ces offres, de procéder a la vérification de la conformité des
réponses par rapport aux critéres fixés par le reglement de la consultation,
d'analyser les méthodes et les solutions techniques en s'assurant qu'elles sont
assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne
comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement
décelables par un homme de l'art ;

- de rédiger un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles
d'étre retenues, conformément aux criteres de jugement des offres fixés par le
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reglement de la consultation (la partie financiere de I'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux
déterminé dans le détail quantitatif-estimatif du concepteur) ;

- de préparer les mises au point nécessaires pour permettre l|'attribution du
marché public de travaux par le mafitre d'ouvrage.

Remarque 1

Remarque 2

Les prestations relatives aux études d'exécution (EXE) seront
réalisées par I’entreprise titulaire du marché public de travaux.

Lorsque, apres la mise en concurrence, sur la base du dossier de
consultation des entreprises élaboré par le maitre d’ceuvre a partir
de I’étude projet, une variante proposée par un candidat, respectant
les conditions minimales stipulées dans celui-ci, est retenue par le
maitre d'ouvrage, les études d'exécution doivent permettre d'assurer
la cohérence de toutes les dispositions avec le projet initial. Ces
études permettront aussi d'établir la synthese des plans et
spécifications émanant, d'une part, du projet initial élaboré par le
mafitre d’ceuvre et, d'autre part, des propositions de l'entreprise
retenue.

3.3. « DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX » (DET)

La direction de |'exécution des contrats de travaux a pour objet :

- toutes les taches techniques et administratives mises a la charge du maftre
d’ceuvre par le cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux (CCAG-travaux n° 0227 du 08 septembre 2009
modifié par arrété n° 0059 du 03 mars 2014). Cette mission comporte trois
volets : la direction du chantier, la gestion financiere, ainsi que |"assistance au
maftre d’ouvrage en cas de différends avec I’(les) entreprise(s) ;

- d’assurer

le suivi des différentes démarches administratives nécessaires a

ux

interventions sur les domaines public et privé (arrétés, convention) pendant la
phase de réalisation des travaux ;

- de s'assurer que les documents a produire par |’(les) entrepreneur(s),
application du marché de travaux sont conformes au dit marché et ne
comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction décelable par un homme de

['art ;

en

- de s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du
marché de travaux, y compris, du respect du plan d’assurance qualité le cas
échéant ;

- d’organiser les essais, contrdles et tests en cours de travaux, et en fournir un
rapport, avec les interprétations, au mafitre d’ouvrage ;

- de signaler les non conformités au maitre d’ouvrage et proposer les actions a
entreprendre et les réfections ou pénalités éventuelles a appliquer ;

- de délivrer ou de proposer tous les ordres de service et établir tous les procés-
verbaux nécessaires a l'exécution du marché de travaux ainsi que procéder aux
constats contradictoires,
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d’organiser régulierement (minimum 1 par semaine) des réunions de chantier et
d’en diffuser sous 2 jours aux différents intervenants et intéressés le compte-
rendu ;

- de contréler régulierement la bonne exécution du chantier a différentes périodes
de la semaine (a minima 1 visite) en dehors de celle consacrée a la réunion de
chantier ;

- de s’assurer du respect du planning établi par I’(es) entrepreneur(s), qui s’insere
dans un délai contractuel, et vérifier les arréts pour cause d’intempéries ou
pour toutes autres causes non imputables aux entreprises ;

- d'actualiser le calendrier prévisionnel d'exécution en un planning « réel » et de
proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et
une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- d'informer systématiquement le mafitre d'ouvrage sur |'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables, de
vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances
présentés par I’(les) entrepreneur(s), d'établir les états d'acomptes, de vérifier
le projet de décompte final établi par I’(les) entrepreneur(s), d'établir le
décompte général et définitif ;

- de vérifier les projets de décompte mensuel sous forme d’états navettes ou les
demandes d’avances présentées par |’(les) entrepreneur(s) dans les délais
permettant au Conservatoire d’espaces naturels de Savoie de procéder au
paiement dans les conditions fixées au marché ;

- le cas échéant, de préparer et présenter les éventuels avenants et marchés
complémentaires ;

- de donner wun avis argumenté au maltre d'ouvrage sur les réserves
éventuellement formulées par I’(les) entrepreneur(s) en cours d'exécution des
travaux et sur le décompte général, d'assister le maitre d'ouvrage en cas de
litige sur l'exécution ou le reglement des travaux (le cas échéant, assistance
pour les procédures contentieuses), ainsi que d'instruire les mémoires de
réclamation de I'(les) entreprise(s) ;

- d’examiner les demandes de modifications des clauses des marchés provenant du
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie, des entreprises ou du maftre
d’ceuvre, et fournir alors un avis motivé.

La mise en place de la réglementation en vigueur devra étre contrbélée par le maitre
d’ceuvre. Il s’attachera en particulier au respect des procés-verbaux d’autorisation
dressés par les services préfectoraux, départementaux ou communaux (autorisation
Loi sur I’eau, autorisation de voierie, autorisation de navigation ...).

Le maitre d'ouvrage apporte une extréme vigilance a la conduite de travaux
respectueux de l'environnement. L'application de principes limitant les risques de
pollutions et respectueux de I|'environnement sera recherchée lors des phases
« travaux » (charte « chantier propre » par exemple).
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3.4. « ORDONNANCE PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX » (OPC(C)

Cette mission a pour objet :
- l'ordonnancement et la planification :

o analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et
les travaux ;

o déterminer leurs enchainements par des documents graphiques ;

o proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des
travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

o estimer les paiements mensuels prévisibles ;

- la coordination : harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des
différents intervenants au stade travaux ;

- le pilotage : mettre en application, au stade travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le marché de travaux, les diverses
mesures d'organisation arrétées au titre de I|'ordonnancement et de la
coordination.

3.5. « ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION » (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achévement, a pour objet :

d'organiser les Opérations Préalables a la Réception des travaux ;

de vérifier le décompte final des travaux et proposer au maitre d’ouvrage le cas
échéant les pénalités ;

- d’organiser les essais, contrbles et tests de réception ;

- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a
leur levée, de procéder a l'examen des désordres signalés par le maitre
d'ouvrage ;

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de
l'ouvrage, a partir des plans conformes a I'exécution remis par 1’(les)
entrepreneur(s), des plans de récolement ainsi que les notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipement mis en ceuvre ;

- de proposer au Conservatoire d’espaces naturels de Savoie la main levée de
caution a lI'issue du délai ;

- d’assister le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie en cas de litige ayant
trait aux ouvrages exécutés et proposer les actions a entreprendre ;

- de remettre au maitre d'ouvrage un planning détaillé et réel de I'exécution des
travaux.
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4. MODALITES D'EXECUTION DE L’OPERATION

4.1. MONTANT ESTIMATIF PROVISOIRE DES TRAVAUX

Le montant estimatif destiné a la réalisation des travaux, défini au stade AVP, s’éléve a
environ 300 000 € HT.

4.2. SUIVIET PILOTAGE DE L’OPERATION

Le pilotage de I'opération sera assuré par Marc PIENNE, Baptiste MABBOUX et Aurélie
CHARBONNEL du Conservatoire d’espaces naturels de Savoie.

llIs seront chargés de suivre le déroulement de la mission, de l"alimenter, de la
réorienter si nécessaire.

Si des modifications sont a apporter aux opérations, le titulaire du présent marché
s’engage a reprendre les documents selon les remarques du maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre est tenu de rédiger I’ensemble des comptes rendus issus de ces
réunions. Ces comptes rendus sont rédigés et communiqués au maitre d'ouvrage, sur
support papier et/ou informatique, pour visa de celui-ci au plus tard 2 jours ouvrés
apres la réunion. Le mafitre d’ceuvre assure également la diffusion de ces comptes
rendus (transmission électronique autorisée) auprés des intervenants présents ou
concernés, apres avis du pilote de I'opération, sauf dispositions contraires du maftre
d'ouvrage.

Ces documents seront transmis pour information aux structures suivantes :

- I’Agence de I’'Eau Rhéne Méditerranée Corse ;

- la Direction Régionale de I'Environnement de I"’Aménagement et du Logement
Auvergne Rhone-Alpes ;

- la Direction Départementale des Territoires ;

- le Département de la Savoie ;

- la Communauté d’agglomération Grand Lac ;

- le Comité Intersyndical pour I’Assainissement du Lac du Bourget ;

- le Conservatoire du Littoral ;

- I’Office Frangais pour la Biodiversité.
Les réunions auront lieu dans les locaux du mafitre d’ouvrage (Le Bourget-du-Lac) ou
sur les lieux de I"opération. Il y aura autant de réunions que cela est jugé nécessaire.

Elles font partie intégrante des forfaits de rémunération de chaque élément de
mission.
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4.3. CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN (EUVRE DE L'OPERATION

Décembre Janvier - Octobre -
2021 - Janvier Mars 2022 Décembre Juin 2024
2022 2022 et 2023

Etude projet (PRO) eConsultation des eRéalisation des eGarantie de
entreprises (ACT) travaux (VISA, parfait

DET, OPC) achevement
(AOR)

4.4. DELAIS D’EXECUTION

Rendu de I’étude projet : 8 semaines, a compter de la notification du marché ;

Rendu des Dossiers de Consultation des Entreprises (pour le marché de travaux, y
compris AAPC et RC) : 8 semaines ;

Remise des rapports d'analyse des offres : 2 semaines, a compter de la date
d'ouverture des offres, incluant une phase de négociation ;

Remise de I'état récapitulatif des documents a produire au titre des études
d'exécution : 2 semaines, a compter de l'ordre de service de lancement de la
mission VISA ;

Examen des études d'exécution et délivrance du visa : 2 semaines, a compter de la
date de remise des études par I’'(les) entreprise(s) de travaux ;

Rendu du dossier des ouvrages exécutés : 2 semaines, a compter de la fin du
chantier ;

Rendu d'un rapport sur les désordres signhalés : 2 semaines, a compter de la
demande du maftre d'ouvrage ;

Rendu du rapport de la visite intermédiaire : 2 semaines, a compter de la date de
la visite ;

Rendu du rapport de la visite finale : 2 semaines, a compter de la date de la
visite.

Le délai d'exécution de la mission du maitre d’ceuvre pourra étre suspendu ou
prolongé si nécessaire, notamment pour les étapes de validation ou pour l'acquisition
de données complémentaires manquantes. La suspension ou la prolongation du délai
sera décidée par le mailtre d'ouvrage sur la base d'une demande argumentée du
titulaire ou sur sa propre initiative.
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4.5. CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS FOURNIS PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE

4.5.1. Données

Les documents suivants seront fournis au titulaire :
- Scan 25 - 2021 (Sources : SCAN 25 — IGN — Copie et reproduction interdite) ;
- BD ORTHO — 2019 (Sources : BD ORTHO — IGN/ RGD SMB) ;

- Cartographie par photo-interprétation de la localisation des piquets (Sources :
CEN Savoie) ;

Bathymétrie du littoral (0-25 m de profondeur) du lac du Bourget, d'une
précision inférieure a 10 cm (Sources : CEN Savoie/ GEOFIT EXPERT) ;

- Nature du substrat (vases, limons, sables, cailloux) relevée en 1 000 points
d’échantillonnage en 2017 et 2018 (Sources : USMB) ;

- Diverses données nécessaires issues du Systeme d’Information du CEN Savoie.

4.5.2. Propriété intellectuelle

Ces données sont la propriété exclusive du fournisseur de données ou de ses
partenaires, le titulaire du marché s’engage a ne les utiliser que dans le cadre de la
réalisation des prestations incluses dans le présent marché.

Il s’engage en outre a respecter, de facon absolue, les obligations de sécurité définie
notamment ci-apres et a les faire respecter a son personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’information fournis,
autres que pour les besoins de I’exécution de la prestation ayant pour objet les
études confiées ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiés dans le présent contrat, notamment a des fins commerciales ;

- porter la mention suivante en caracteres apparents et de telle facon que les
droits du fournisseur soient connus et préservés pour ses données : « origine
fournisseur © Droits réservés » (voir fournisseurs et sources mentionnés ci-
dessus) ;

- détruire les fichiers fournis a I'issue de sa mission.

4.6. RENDUS

Tous les documents produits a chaque étape de la mission, corrigés en fonction des
demandes du mafitre d’ouvrage, seront édités et remis au maitre d’ouvrage.

Les données textes seront fournies au format « Word ® et Excel ®», les documents

ayant servis a des présentations éventuelles sous format « Powerpoint ®», les
photographies numériques au format standard « .jpg » ou équivalent.
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L’ensemble des données graphiques seront obligatoirement fournies dans le systéme
et aux formats suivants :

- Systéme géodésique et projection : RGF93 - Lambert 93 - CC45 (EPSG : 3945)

- Repere altimétrique : NGF — IGN69

- Données topographiques : format XYZ

- Plans des travaux (profils, coupes, ouvrages, etc.) : format DXF/DWG

- Localisation de ces plans (profils, coupes, etc.) : format Shape (polyligne)

- Plans de récolement : format Shape (structurés en thématiques, comportant

I'ensemble des données attributaires nécessaires a la description des objets).

Un catalogue des métadonnées décrivant les couches sera fourni, en indiquant pour
chacune d’elles, au minimum : un descriptif sommaire, sa source ou son origine, son
échelle d’utilisation, sa date de création. La cartographie sera ainsi rendue sous
format informatique et sous format papier.

4.7. CONNAISSANCE DES LIEUX

Le mafitre d'ceuvre est réputé connaitre le lieu d'exécution de |'opération et s'étre
personnellement rendu compte des difficultés prévisibles relatives a la réalisation des
opérations. Aucune visite ne sera organisée par le maitre d’ouvrage.

Ses prix doivent étre établis en conséquence et il ne pourra de ce fait effectuer de
réclamation d'aucune sorte pendant ou apres les études de conception et de
réalisation tendant a modifier ses prix pour difficultés non prévues.

Il doit donc s'affranchir, avant la remise de son offre, de toutes sujétions liées a la
situation du projet, a la topographie du site et a son environnement, a la période de
réalisation, aux délais et objectifs de qualité fixés par le maitre d'ouvrage.

Le candidat :
Nom, prénom et qualité du signataire,
Tampon de la structure,
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ANNEXES

1 - PLAN DE LOCALISATION

N /= Plan d'actions en faveur de la végétation littorale
du lac du Bourget

I Sources : Roseliéres - CEN Savoie/ CdL ; Zones humides 2018 - CEN Savoie/ DDT Savoie ; BV Lac du Bourget - Cisalb ; BD Alti & BD Topo - IGN/ RGD 73-74 ; SCAN 25 - IGN/ Convention APL

- Whogsi o £ e/

Limites

@ Roselieres

Inventaire Zones humides D Bassin versant Lac du Bourget

| Zones humides 2018
@Conservatoire Projet : Appel a projets 2020 Mai 2020 oL
- cs‘a%%;i’sces e en faveur de I'eau et de la biodiversité AAP-Biodiv_2020.qgs
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2 - ESTIMATIFS QUANTITATIFS

Estimatif

Existant
Baie de Mémard

Rive du Poéte

Cap des Séselets
Les Mottets
Sud du lac

Total existant

Nouveau (prévisionnel)
Baie de Portout

Baie de Chatillon
Délaissé de Grésine
Délaissé de Quissart
Total nouveau

Total général

18] 18

1300
1580

160
630
770

4440

4440

2600
1800
95
10
4505
4505

Quantité de piquets
A conserver A implanter A remplacer A supprimer

280
380

10
145
710

1525

1525

115

40

155

155

Total

1580
2075

170
815
1480

6120

2600
1800
95
10
4505
10625

Linéaire
(en m)

980
145

650
1815
915

4505

1970
1350
70
10
3400
7905

Entraxe
(en m)

0,5a1

0,3 (nord)

0,7 (lido)

1,1 (sud)

1

0,75

0,3 (Terre-Nue)
1 (Leysse)

0,75
0,75
0,75
0,75
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